



	2020			2021												2022												
	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Opstellen en bespreken plan en begroting. Bespreking met de Provincie en indienen subsidieaanvraag.	■																											
Inrichten projectstructuur, opstellen van een werkplan met concrete activiteiten	■	■																										
Voorbereiding inventarisatie			■	■																								
Uitvoeren inventarisatie (registreren en noteren)				■	■	■																						
start project met aftrapbijeenkomst				■																								
Voorbereiding informatiecampagne				■	■																							
Informatiecampagne				■	■																							
Selectie pilot gemeenten				■																								
Ontwikkelen actieplannen in pilotgemeenten (o.a. pilot-voorstel dat op de vragen van gemeente wordt toegesneden)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Implementatie actieplannen pilotgemeenten																												
Procesevaluatie actieplannen in pilotgemeenten																												
Werving, selectie en (na)scholing vrijwilligers																												
Lokale bijeenkomsten																												
Uitrol andere gemeenten: voorwaarden creëren opdat lokale actoren per 2022 zelf aan de slag kunnen																												
Presentatie voortgang voor Limburgse gemeenten																												
Afsluitend symposium voor Limburgse gemeenten																												
Afronding, eindresultaat en evaluatie																												

N.B.: Indien nodig zal dit tijdsplan tussentijds worden bijgesteld.